

## 別記様式（第2条関係）

## 会 議 録 （要 旨）

会 議 名	庁 議
開 催 日 時	平成 24 年 5 月 10 日（木）午前 10 時～午前 10 時 19 分
開 催 場 所	301 会議室
出席者及び 欠 席 者	出席者：市長、副市長、教育長、企画財務部長、財政担当部長、総務部長、市民部長、生活環境部長、健康福祉部長、高齢・障害担当部長、都市整備部長、建設管理担当部長、教育部長、学校教育担当部長、生涯学習スポーツ担当部長、議会事務局長、会計管理者 欠席者：な し 説明員：企画政策課長
議 題	1 平成 24 年度主要事業の執行計画について 2 その他
結 論 (決定した方針、残された問題点、保留事項等を記載する。)	議題 1 について：原案のとおり承認することとした。 議題 2 について：特になし。
審 議 経 過 (主な意見等を原則として発言順に記載し、同一内容は一つにまとめる。)  (発言者) ○印=構成員 ●印=説明員	議題 1 平成 24 年度主要事業の執行計画について (企画財務部長説明) 本件は、武蔵村山市主要事業進行管理規則第 3 条の規定に基づき、平成 24 年 4 月 13 日付で決定した平成 24 年度に進行管理を行う主要事業に係る執行計画について、同規則第 7 条第 2 項の規定により、庁議に付議するもの。内容については、企画政策課長から説明を行う。  (企画政策課長説明) 本年 4 月 12 日開催の庁議において、12 件の主要事業を選定した。 本会議は、各進行管理者から提出された執行計画の承認を受けるもの。各執行計画書の概要について、「平成 24 年度主要事業 執行計画総括表」に基づき説明する。  (1) 第 68 回国民体育大会推進事業 平成 25 年度のスポーツ祭東京 2013 の開催に向けて、随時、実行委員会総会、常任委員会及び専門委員会を開催し、啓発活動を行うほか、8 月にリハーサル大会の開催、10 月に国民体育大会の視察、12 月に 1 年前イベントとして社会人チームによるエキシビジョン・マッチ等の開催を行う予定。  (2) 福社会館等耐震補強事業

ア 福社会館耐震補強工事

イ 第二老人福祉館耐震補強工事

本年9月から12月にかけて、福社会館及び第二老人福祉館の耐震補強工事を施工予定。また、当該事業に係る補助金の交付申請等の手続を計画表のとおり行う予定。

(3) 学童クラブ整備事業

1小学校区1学童クラブの整備を進めるため、第九小学校の敷地内に学童クラブを新設するもの。本年6月から実施設計に着手し、8月に地盤調査を行う。その後、10月から来年2月にかけて建築工事を施工し、これに合わせて備品購入を行う予定。

(4) 学校施設整備事業

ア 校舎普通教室冷房化工事（8校）

昨年度から2か年の計画で、冷房設備設置工事を行うもの。本年5月から9月にかけて、第一、第二、第八、第九、第十、雷塚小学校、第一中学校、村山学園において、設置工事を施工予定。

イ 校舎空調設備改修工事（1校）

本年7月から12月にかけて、第七小学校の空調設備改修工事を施工予定。同校の普通教室冷房化工事は、本工事により実施する。

ウ 校庭芝生化整備工事（5校）

平成22年度から本年度までの3か年計画で、市内小・中学校全校の校庭の芝生化を図るもの。本年6月から10月にかけて、第二、第八、第九、第十、雷塚小学校において、芝生化整備工事を施工予定。

(5) 主要市道整備事業

ア 主要市道第2号線交差点拡幅整備

本年10月から11月にかけて測量調査及び道路線形の設計を行い、その後、警視庁協議を経て、不動産鑑定、用地取得等を進める予定。なお、警視庁協議の状況により、用地取得等は来年度になる可能性がある。

イ 主要市道第12号線拡幅整備

土地開発公社が先行取得した用地に対する利子補給を行うほか、本年10月から12月にかけて測量調査、交通量調査及び道路線形の設計を行い、その後、警視庁協議を経て、住民説明会を行う予定。なお、警視庁協議の状況により、住民説明会は来年度になる可能性がある。

ウ 主要市道第 17 号線整備

本年度は用地取得及び物件補償を進め、来年度に道路築造を行う予定。

(6) 多摩都市モノレール関連事業

継続事業として、多摩都市モノレール延伸に向けた要望活動のほか、検討委員会等の開催、瓦版の発行、誘致看板の設置等を行う。また、新たに P R 用品の購入及び配布、要望活動用及び市民向けのパンフレットの作成等を行う予定。

(7) 地域公共交通検討事業

継続事業として、引き続き地域公共交通会議を開催し、公共交通における諸課題の検討を行う。市内循環バスについては、来年 1 月の新ルート運行開始に向けて諸準備を進める。コミュニティタクシーについては、バス交通体系のあり方を踏まえ、上半期に実証実験運行計画を策定した上で、来年 1 月の運行開始に向けて諸準備を進める。

(8) 運動広場整備事業

ア 中村運動広場（仮称）整備

本年 8 月から 12 月にかけて整備工事を施工し、12 月議会にて条例改正を行った後、来年 1 月に供用開始の予定。

イ 中藤五丁目運動広場（仮称）整備

本年 10 月から 12 月にかけて整備工事を施工し、12 月議会にて条例改正を行った後、来年 1 月に供用開始の予定。

(9) 都市核地区土地区画整理事業

平成 14 年度からの継続事業として、(財)東京都新都市建設公社に業務委託するもの。本年度も、仮換地指定、道路築造工事、建物移転等を予定。

(10) 新青梅街道沿道まちづくり推進事業

今後、有識者や市民等で構成する新青梅街道沿道地区まちづくり協議会（仮称）を設置し、新青梅街道沿道地区まちづくり計画の策定に向けて検討を進める予定。

(11) 緑が丘地区暫定管理事業

都営村山団地の建替えに伴う約 3.7 h a の空地进行をひまわり畑として整備するもの。本年 4 月から 7 月にかけて管理地整備を進め、

今月にはひまわり畑の愛称選定及び市民ボランティア等による種まきを行う。開園時期は、7月中旬から下旬を予定。

(12) 温泉施設大規模改修事業

今月から8月にかけて改修工事を施工し、その後、試運転及び検査、営業研修等を行い、10月に再オープンの予定。

(質疑等)

- 国体のリハーサル大会と1年前イベントとの違いは何か。
- リハーサル大会は、運営のリハーサルとして実施する。1年前イベントは、社会人等のチームによるハンドボールの試合を行うことで、啓発活動に努めるものである。
- リハーサル大会でも試合を開催するのではないか。
- クラブチームの全国大会を実施するが、あくまでリハーサル大会は運営のリハーサルであり、国体の予選会というような位置付けではない。
- ウォーキングイベントとは何か。
- 来年の本大会前に瑞穂町との共催で野山北・六道山公園近辺を会場として実施するイベントである。
- 1年前イベントとは別物なのか。
- 1年前イベントは、ハンドボールに興味を持ってもらうために、エキシビジョン・マッチとして社会人等のチームにより、レベルの高い試合を行うものである。
- 国体のリハーサル大会の視察にも行くのか。
- 岐阜県の本大会の視察に行く。
- リハーサル大会は視察済みということか。
- そのとおり。
- 多摩都市モノレール関連事業の執行計画書について、区分にある検討委員会等運営及び市民への情報提供の期間が4月から3月までであるが、例えば、市報掲載は8月及び1月に実施というように、進行管理上の見通しを記載した方が良いのではないか。
- 例えば、前年度の新青梅街道拡幅整備の事業認可などのように、折に触れて情報提供を行うことが多いため、市報掲載を行う時期の見通しが立っていない。関連した情報があった際に提供していくという状況であるため、執行計画書にあるような記載となった。確かに進行管理という面ではふさわしくないかもしれないが、今の段階では掲載時期等を決められない。
- 検討委員会の部会の日程も決まっていないのか。
- 今年度の第1回開催日の見通しはあるが、その後は検討状況を見な

	<p>がら決めていく。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 執行計画書の規模の欄には何を記載すればよいのか。金額が記載されている計画書がある一方、緑が丘地区暫定管理事業では単位が h a で記載されている。</li> <li>● 金額は合計欄に記載してもらっているので、主要市道第 17 号線整備で用地取得する面積のように、金額以外に数値で表せるものを記載してもらい、記載する数値がない場合には、全体の事業費を記載してもらっていた。いずれにしても、金額を記載する箇所ではない。</li> <li>○ 面積等を記載する方が妥当ということか。</li> <li>● そのとおり。指摘を踏まえて、今後は統一した形としたい。</li> </ul> <p>(結論)</p> <p>原案のとおり承認することとする。</p> <p>議題 2 その他 特になし。</p>
--	--

<p>会議録の開示 ・非開示の別</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 開 示</p> <p><input type="checkbox"/> 一部開示 (根拠法令等 : )</p> <p><input type="checkbox"/> 非 開 示 (根拠法令等 : )</p>
--------------------------	---

<p>庶務担当課</p>	<p>企画財務部 企画政策課 (内線 : 375)</p>
--------------	-------------------------------

(日本工業規格 A 列 4 番)