

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	1	進行管理者	都市整備部長	
事務事業名	多摩都市モノレール関連事業（多摩都市モノレール沿線まちづくり推進事業）					
事業の概要	多摩都市モノレール新駅を中心としたまちづくりを進めるため、多摩都市モノレール沿線まちづくり方針及び協議会による話し合い等を踏まえて望ましい土地利用の在り方を検討し、用途地域等の変更を実施する事業					
これまでの経過	令和7年3月 多摩都市モノレール沿線まちづくり方針及び立地適正化計画を策定 多摩都市モノレール延伸関連都市計画決定					
本年度の予算措置	総事業費	12,121千円		うち 一般財源	6,095千円	
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ No. 1 駅周辺の土地利用について検討し、令和8年3月までに都市計画変更案を作成する。 ・ No. 4 駅周辺まちづくり協議会を設置し、令和8年3月までに意見を提言書として取りまとめる。 ・ No. 5 駅周辺まちづくり協議会を設置し、協議を開始する。（令和8年度継続） 					
上半期の計画と実績	計 画	No. 4 駅周辺まちづくり協議会設置（6月）		実 績	No. 4 駅周辺まちづくり協議会設置（6月）	
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・ No. 5 駅周辺まちづくり協議会設置（12月） ・ No. 1 駅周辺の都市計画変更案作成（令和8年3月） ・ No. 4 駅周辺まちづくり協議会の意見を提言書として取りまとめる。（令和8年3月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1回No. 5 駅周辺まちづくり協議会開催（3月） ・ No. 1 駅周辺の都市計画変更案作成（令和8年3月） ・ No. 4 駅周辺まちづくり協議会提言書を作成（令和8年3月） 	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	No. 4 駅周辺まちづくり協議会の委員の公募を行い、6月に委員を確定した。第1回を8月に開催し、まちづくりに関する活発な議論が行われた。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	No. 4 駅周辺まちづくり協議会を開催し提言書を作成。また、年度内には、第1回No. 5 駅周辺まちづくり協議会を開催することができた。 No. 1 駅周辺の都市計画変更案を作成し、目標どおりであった。				
	事業費の実績	総事業費	12,034千円		うち 一般財源	6,095千円
	今後の方針	引き続き、No. 5 駅周辺まちづくり協議会を開催し、令和8年度にはNo. 2 駅周辺まちづくり協議会の設置等を行い、駅ごとにまちづくりの検討を進めていく。				