

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	14	進行管理者	教育部長	
事務事業名	GIGAスクール構想に基づく一人1台端末の更新事業					
事業の概要	児童・生徒用に整備した学習用タブレットパソコンの更新に向けた準備を実施する事業					
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> 一人1台端末に係る共同調達会議の設置（令和6年3月） 共同調達会議による一人1台端末の機種選定（令和7年3月） 					
本年度の予算措置	総事業費	227,080千円		うち 一般財源	227,080千円	
本年度の目標	令和8年3月までに新たな一人1台端末を各学校に備え付ける。					
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> 端末の借入及び教育支援ソフトの設定等に係る仕様書の作成（5・6月） 教育支援ソフトの選定（7月～9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> 端末の借入の仕様書（案）の作成（5・6月） 教育支援ソフト及びソフトの設定等に係る仕様書の作成（6月～9月） 	
	計画	<ul style="list-style-type: none"> 教育支援ソフトの設定等を行う事業者の決定（10月） 端末の借入及び教育支援ソフトの設定等に係る契約締結（11月） 学校への備付け（令和8年3月） 			<ul style="list-style-type: none"> 教育支援ソフト及び当該ソフトの設定等を委託する事業者の決定（10月） 端末の借入及び教育支援ソフトの設定等に係る契約締結（12月） 学校への備付け（令和8年3月） 	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	6月にプロポーザル審査委員会を設置し、仕様書を作成した。下半期は、10月中に教育支援ソフト及び当該ソフトの設定等を委託する事業者を選定し、契約等の事務を進めていく予定である。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	おおむね当初の計画どおり業者選定及び契約締結を行い、令和8年3月に新たな一人1台端末を各学校に備え付けることができた。				
	事業費の実績	総事業費	224,785千円		うち 一般財源	202,824千円
	今後の方針	令和8年3月をもって更新事業完了				