市民情報提供資料 企画財務部企画政策課

横田飛行場における施設整備について

平成２８年１２月２２日付広資料第１６１号、平成３０年１月３０日付広資料第１７５号及び同年１０月１２日付広資料第１０３号でお知らせしたこのことについて、防衛省北関東防衛局から下記のとおり工期が変更となる旨の情報提供がありましたので、お知らせします。

記

○　防衛省北関東防衛局からの情報提供内容

１　ＣＶ－２２の部隊が専用的に使用する施設の工事

⑴　飛行場駐機場の建設

ＥＲ：新規の飛行場舗道の建設、ベイアクセス飛行場舗装

工期：

変更前	２０１９年（平成３１年）２月から２０２１年（平成３３年）６月までの予定
変更後	２０１９年（平成３１年）１１月から２０２２年（平成３４年）６月までの予定

⑵　格納庫／ＡＭＵ（航空機整備ユニット）の建設

ＥＲ：ＣＶ－２２格納庫／ＡＭＵの建設

工期：

変更前	２０１９年（平成３１年）４月から２０２１年（平成３３年）７月までの予定
変更後	２０２０年（平成３２年）２月から２０２２年（平成３４年）５月までの予定

⑶　飛行隊施設及び倉庫の建設

ＥＲ：特殊部隊施設の建設、ＭＲＳＰ（機動即応スペアパッケージ）／ＰＯＳ（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部

工期：

変更前	２０１９年（平成３１年）４月から２０２２年（平成３４年）９月までの予定
変更後	２０２０年（平成３２年）２月から２０２２年（平成３４年）５月までの予定

⑷　シミュレーター施設の建設

ＥＲ：ＣＶ－２２シミュレーターの建設

工期：

変更前	２０１９年（平成３１年）４月から２０２１年（平成３３年）７月までの予定
変更後	２０２０年（平成３２年）２月から２０２２年（平成３４年）５月までの予定

※ＥＲ：環境レビュー（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ）に記載の内容

２　ＣＶ－２２に係る施設整備に伴う工事車両用ゲート設置

工期：

変更前	２０１９年（平成３１年）春から夏頃完成予定
変更後	２０１９年（平成３１年）１１月から１２月頃工事開始予定