
横田飛行場における施設整備について
　平成２８年１２月２２日付広資料第１６１号でお知らせしたこのことについて、防衛省北関東防衛局から、下記のとおり工期が一部変更となる旨の情報提供がありましたので、お知らせします。
記

○　北関東防衛局からの情報提供内容
　ＣＶ－２２の部隊が専用的に使用する施設の工事（２０１６～２０２０米会
計年度で実施する施設整備）（環境レビューにおけるフェーズⅡに係る工事）
⑴　飛行場駐機場の建設
ＥＲ：新規の飛行場舗道の建設、ベイアクセス飛行場舗装
工期：
	変更前
	２０１８年（平成３０年）２月から２０２０年（平成３２年）９月までの予定

	変更後
	２０１９年（平成３１年）２月から２０２１年（平成３３年）６月までの予定


⑵　格納庫／ＡＭＵ（航空機整備ユニット）の建設

ＥＲ：ＣＶ－２２格納庫／ＡＭＵの建設
工期：２０１８年（平成３０年）１１月から２０２１年（平成３３年）７月

までの予定　※変更なし
⑶　飛行隊施設及び倉庫の建設
ＥＲ：特殊部隊施設の建設、ＭＲＳＰ（機動即応スペアパッケージ）／ＰＯ
Ｓ（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部
工期：２０１８年（平成３０年）１０月から２０２１年（平成３３年）９月
までの予定　※変更なし
⑷　シミュレーター施設の建設
ＥＲ：ＣＶ－２２シミュレーターの建設
工期：２０１８年（平成３０年）１１月から２０２１年（平成３３年）７月
までの予定　※変更なし
※ＥＲ：環境レビュー（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ）に記載の

内容
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