
 

 

 

横田飛行場における施設整備について 

 

令和元年１２月２日付広資料第１１５号でお知らせしたこのことについて、防衛

省北関東防衛局から下記のとおり工期が変更となる旨の情報提供がありましたの

で、お知らせします。 

 

記 

 

○ 防衛省北関東防衛局からの情報提供内容 

１ ＣＶ－２２の部隊が専用的に使用する施設の工事 

⑴ 飛行場駐機場の建設 

ＥＲ：新規の飛行場舗道の建設、ベイアクセス飛行場舗装 

工期： 

変更前 
２０１９年（令和元年）１２月から２０２２年（令和４年）６月

までの予定 

変更後 
２０１９年（令和元年）１１月から２０２２年（令和４年）４月

までの予定 

⑵ 格納庫／ＡＭＵ（航空機整備ユニット）の建設 

ＥＲ：ＣＶ－２２格納庫／ＡＭＵの建設 

工期： 

変更前 未定 

変更後 
２０２２年（令和４年）４月から２０２４年（令和６年）７月ま

での予定 
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⑶ 飛行隊施設及び倉庫の建設 

ＥＲ：特殊部隊施設の建設、ＭＲＳＰ（機動即応スペアパッケージ）／Ｐ 

   ＯＳ（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部 

工期： 

変更前 未定 

変更後 
２０２３年（令和５年）５月から２０２５年（令和７年）１０月

までの予定 

⑷ シミュレーター施設の建設 

ＥＲ：ＣＶ－２２シミュレーターの建設 

工期： 

変更前 未定 

変更後 
２０２１年（令和３年）６月から２０２３年（令和５年）５月ま

での予定 

 

※ＥＲ：環境レビュー（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｒｅｖｉｅｗ）に記載 

    の内容 


