
   

     

 

 

 

土地区画整理事業の第５回事業計画の変更について 

 

 

 このことについて、立川都市計画事業武蔵村山都市核土地区画整理事業の第５回事業

計画の変更について公告しますので、お知らせいたします。 

なお、変更内容は次のとおりです。なお、変更後の事業計画書は、本日から２週間、

都市整備部区画整理課にて縦覧をします。 

 

 

１ 資金計画（事業費） 

⑴ 変更内容 

事業費を約２３億円増額 

⑵ 変更理由 

事業区域の南東付近に位置する不要移転箇所における工事費、調査費、 

補償費の増 

 

変更前  変更後 

１６，８３２，３０８千円 
 

１９，１８８，４９２千円 

 

２ 公園の区域変更 

  ３号公園の区域変更（面積の変更がない軽微な変更） 
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