
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和６年度 № １ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 多摩都市モノレール関連事業（多摩都市モノレール沿線まちづくり方針策定事業） 

事業の概要 

多摩都市モノレールの延伸後を見据えた持続可能なまちづくりを進めるため、沿線の

将来像等について定める、「（仮称）多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」を令和５

年度から令和６年度にかけて策定する事業 

これまでの 

経 過 

令和５年度は市民ワークショップ、子ども・市内事業者の意見聴取を実施し「（仮称）

多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」の案を作成した。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ６, ４１３千円 

う ち 

一般財源 
３，２０８千円 

本 年 度 の 

目 標 

庁内で更なる検討を進めた後、パブリックコメント等を実施し、令和６年度中に「（仮

称）多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」を策定する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・「（仮称）多摩都市モノレール沿線ま

ちづくり方針の案」に関する庁内

協議会での検討（４月～９月） 

実 

 

績 

・「（仮称）多摩都市モノレール沿線まち

づくり方針」の庁内検討を行った。 

（４月～９月） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・パブリックコメント（１１月頃） 

・「（仮称）多摩都市モノレール沿線ま

ちづくり方針」策定（令和７年３

月） 

実 

 

績 

・パブリックコメント（１１月） 

・「武蔵村山市多摩都市モノレール沿線

まちづくり方針策定」（令和７年３月） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

パブリックコメントの実施に向けて、「（仮称）多摩都市モノレール沿線ま

ちづくり方針」の検討を行い、素案として取りまとめた。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

予定どおり１１月にパブリックコメントを実施し、まちづくり審議会及び

市議会に説明を行った上で、令和７年３月に「武蔵村山市多摩都市モノレー

ル沿線まちづくり方針」を策定した。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 ６，４１３千円 

う ち 

一般財源 
４，２３１千円 

今 後 の 

方 針 

本方針及び同時に策定した「武蔵村山市立地適正化計画」を踏まえ、まち

づくり協議会の設置等を行い、駅ごとにまちづくりの検討を進めていく。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


