
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和６年度 № １ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 多摩都市モノレール関連事業（立地適正化計画策定事業） 

事業の概要 
 多摩都市モノレールの延伸を見据えた持続可能な都市づくりの実現と、防災・減災対

策に取組むための防災指針を位置づけた、立地適正化計画を策定する事業 

これまでの 

経 過 

令和５年５月１日委託契約を締結し、現況と課題の整理及びまちづくりの基本的な方

向性並びに居住誘導区域の設定などの検討を行った。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １１，７９２千円 

う ち 

一般財源 
４，０６７千円 

本 年 度 の 

目 標 

令和６年８月までに計画素案を作成し、パブリックコメント・住民説明会を経て同年

１２月までに計画案として取りまとめる。その後、都市計画審議会及び市議会へ説明を

行い、令和７年３月までに立地適正化計画を策定する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・都市機能誘導区域の検討 

（４月～５月） 

・誘導方針・誘導施策の検討（５月） 

・交通施策・防災指針の検討 

（５月～７月） 

・計画素案の作成（８月） 

実 

 

績 

・都市機能誘導区域の設定及び誘導方

針・誘導施策の検討 

（４月～５月） 

・交通施策・防災指針の検討（６月～７ 

月） 

・目標値及び評価項目の検討（７月） 

・計画素案の作成・修正（８月～９月） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・パブリックコメント及び住民説 

明会（１０月～１１月） 

・計画案の作成（１２月） 

・都市計画審議会及び市議会へ報告

（令和７年１月～２月） 

・計画策定（令和７年３月） 

実 

 

績 

・パブリックコメント及び住民説 

明会（１０月） 

・計画案の作成（１２月） 

・都市計画審議会及び市議会へ報告（令

和７年１月） 

・計画策定・情報公開（令和７年３月） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

おおむね計画どおりの検討を進め、８月までに計画素案として取りまとめ

ることができた。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 おおむね計画通りに説明会等を実施し、３月に計画の策定し、さらに、同

月に市政情報コーナー、ＨＰにて情報公開を行うことができた。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 １１，７９２千円 

う ち 

一般財源 
４，０６７千円 

今 後 の 

方 針 

武蔵村山市立地適正化計画に基づき、都市再生整備計画を作成しまちづく

りに取り組む。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


