
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和６年度 № １ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 多摩都市モノレール関連事業（地域公共交通計画策定事業） 

事業の概要 

多摩都市モノレール延伸を見据えた持続可能な公共交通を実現するため、地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律に基づく、地域公共交通計画を策定する事業（令和７

年度末策定予定） 

これまでの 

経 過 

 令和５年度、２市１町で「多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸を見据えた公共交通

の基本方針」を策定。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ９，４６０千円 

う ち 

一般財源 
４，７３０千円 

本 年 度 の 

目 標 

市民ニーズ調査を実施するなど地域の公共交通に関する現状・課題を整理し、地域公

共交通の基本方針・計画目標の検討・整理を行う。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・プロポーザルによる業務委託契約

締結（６月） 

・市民ニーズ調査・現況課題整理（７

月～９月） 

・基本方針・計画目標の検討・整理（９

月） 

実 

 

績 

・プロポーザルによる業務委託契約締

結（６月） 

・地域公共交通協議会設置（７月） 

・第１回協議会開催（９月） 

・市民ニーズ調査・現況課題整理（７月

～１０月） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・市民ニーズ調査分析・現況課題整理

（１０月） 

・基本方針・計画目標の検討・整理（１

０月～１２月） 

・基本方針の取りまとめ（令和７年３

月） 

実 

 

績 

・市民ニーズ調査分析・現況課題整理

（１２月） 

・基本方針・計画目標の検討・整理（１

０月～１２月） 

・基本方針の取りまとめ（令和７年３

月） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

市の附属機関となる法定協議会の設置・開催に関し、当初の見込みより期

間を要したが、おおむね計画どおり市民ニーズ調査等を開始できた。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 おおむね計画通りに市民ニーズ調査の分析等を行い、基本方針の取りまと

めを行った。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 ９，１４１千円 

う ち 

一般財源 
４，９８６千円 

今 後 の 

方 針 

 今後、地域公共交通計画素案を作成し、パブリックコメント等を経て、令

和７年度末までに地域公共交通計画を策定する。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


