
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和６年度 № １２ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 立川都市計画道路３・４・１７号線整備事業 

事業の概要 

安全・安心な交通ネットワークの構築を軸としたまちづくりの展開を見据え、道路網

の拡充によるアクセス強化等を図るために、立川都市計画道路３・４・１７号桜街道線

を整備する都市計画道路事業 

これまでの 

経 過 

・都市計画道路の都市計画決定（令和３年１１月３０日） 

・都市計画道路事業の認可取得（令和５年６月２７日） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ８０，０３１千円 

う ち 

一般財源 
８０，０３１千円 

本 年 度 の 

目 標 

・換地計画等を検討し、令和７年度の区画整理事業認可取得に向けて権利者同意を得る

ために、説明会を行う。また、道路実施設計等を行い事業の推進を図る。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・換地計画等の検討（４月～１１月） 

・道路実施設計等（４月～９月） 

・権利者説明会の実施（９月） 

実 

 

績 

・換地計画等の検討中（４月～１１月） 

・道路実施設計等（４月～９月） 

・権利者個別説明会の実施（９月） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・道路実施設計等（１０月～令和７年

３月） 

・区画整理事業認可申請書類作成及

び申請（１１月～令和７年３月） 

実 

 

績 

・道路実施設計等（１０月～令和７年３

月） 

・区画整理事業認可申請書類作成及び

申請（１１月～令和７年３月） 

・区画整理事業事業認可の取得（令和７

年３月） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

９月下旬に地区内移転者に対しての個別説明会を行った。換地計画や道路

実施設計については、実施中である。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 代替地２箇所における令和７年度工事予定の道路実施設計等を行った。区

画整理事業における権利者同意を得て、東京都に事業認可申請を行い、認可

された。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 ７０，４３４千円 

う ち 

一般財源 
７０，４３４千円 

今 後 の 

方 針 

 今後も早期供用開始を目指し、各業務の進捗管理を行いながら地権者など

に寄り添った対応に努めていく。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


