
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

年度 令和６年度 № ２ 進行管理者 子ども家庭部長 

事務事業名 子育て家庭支援事業（子ども・子育て支援事業計画策定事業） 

事業の概要 

国のこども大綱を勘案するとともに、本市における施策や地域資源、子どもや子育て

当事者等の意見を反映した上で、子ども施策に係る計画を一体化した子ども計画を策定

する事業 

これまでの 

経 過 

・各種ニーズ調査の内容審議（令和５年９月～１２月） 

・各種ニーズ調査の実施（令和５年１２月～令和６年２月） 

・各種ニーズ調査の報告書作成（令和６年１月～３月） 

・高校生ワークショップの実施（令和６年１月～３月） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ４，３６７千円 

う ち 

一般財源 
４，３６７千円 

本 年 度 の 

目 標 

６月までに策定方針を決定し、１２月までに素案の検討、作成及び素案に対するパブ

リックコメントを実施する。その後、令和７年３月までに子ども計画を策定する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・策定方針の決定（６月） 

・子ども計画（素案）の検討 

 （７月～９月） 

実 

 

績 

・策定方針の決定（６月１４日） 

・子ども計画（素案）の検討 

（庁内検討委員会３回、子ども・子育て

会議（附属機関）３回実施） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・子ども計画（素案）の検討 

 （１０月～１１月） 

・子ども計画（素案）の完成 

 （１２月） 

・子ども計画（素案）に対するパブリ

ックコメントの実施 

 （１２月） 

・子ども計画の策定及び公表 

 （令和７年３月） 

実 

 

績 

・子ども計画（素案）の検討 

（庁内検討委員会２回、子ども・子育て

会議２回実施） 

・子ども計画（素案）の完成（１１月） 

・子ども計画（素案）に対するパブリッ

クコメントの実施（１１月～１２月） 

・子ども計画の策定及び公表 

 （令和７年３月） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 おおむね目標どおり素案の検討が進んでいるが、予定を１か月近く前倒し

し、策定期間を短縮したため、会議回数を減らすなどの対応が必要となって

いる。しかしながら、子ども計画については当初予定どおり、令和７年３月

に策定する予定である。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 各種会議の対応等について、おおむねスケジュールどおり進行することが

できたため、令和７年３月に武蔵村山市子ども計画の策定が完了し、公表す

ることができた。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 ４，３１７千円 

う ち 

一般財源 
４，３１７千円 

今 後 の 

方 針 

 本計画に基づく事業の実施に当たっては、ＰＤＣＡサイクルにより、定期

的に進捗状況を確認するとともに、点検、評価を行い、その結果を踏まえて

事業の見直しや計画の推進を目指していく。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


