
別記様式（第７条関係） 

 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和６年度 № ３ 進 行 管 理 子ども家庭部長 

事務事業名 物価高騰対策事業（保育所等物価高騰緊急対策事業） 

事業の概要 
物価高騰に直面する市内の保育所等に対し、物価高騰緊急対策事業補助金を交付する

ことにより、その経済的な負担を軽減し、もって子育ての円滑な執行を図る事業 

これまでの 

経 過 

【補助金交付実績】 

令和４年度 認可保育園１３園、小規模保育所１園、認証保育所１園  

１６，６７１，１０５円 

（令和４年１０月から令和５年３月まで）        

令和５年度 認可保育園１３園、小規模保育所１園、認証保育所１園  

３２，０２３，９８５円 

（令和５年 ４月から令和６年３月まで）        

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １４,１６８千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

本 年 度 の 

目 標 

物価高騰に直面する市内の保育所等からの交付申請を令和６年６月から受け付け、申

請のあった補助金について同年７月末までに支払事務を完了させる。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・保育所等からの補助金交付申請受
付（６月～７月） 

・保育所等への補助金交付（６月～７
月） 

実 

 

績 

・保育所等からの補助金交付申請 
（６月～７月） 
１５施設 ７，６１６，０４０円 

・保育所等への補助金交付 
（９月） 
１５施設 ７，６１６，０４０円 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・保育所等からの実績報告 

（令和７年３月） 

実 

 

績 

・保育所等からの補助金変更交付申請

及び補助金（変更交付分）の交付 

（令和７年３月） 

１５施設 ６，５５１，０００円 

・保育所等から実績報告 

（令和７年３月～４月） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

予定どおり保育所等物価高騰緊急対策事業補助金の申請を受付けたが補

助金の審査に時間を要したため、当初の予定より遅れての交付となった。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

様々の物の物価が高騰する中、対象施設へ補助金を交付したことで、保育

所等の経済的負担の軽減に寄与した。 

（年間交付実績）対象施設：１５施設、交付額：１４，１６７，０４０円 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 １４,１６８千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

今 後 の 

方 針 

令和７年度においても、引き続き対象施設への補助金交付を予定してい

る。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


