
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和６年度 № ４ 進行管理者 教育部長 

事務事業名 ゼロカーボンシティ推進関連事業（校舎屋上太陽光発電設備設置及び照明 LED化事業） 

事業の概要 
校舎屋上に太陽光発電設備を設置するとともに、校舎の照明器具の LED 化を実施する

事業 

これまでの 

経 過 
令和５年度に実施設計委託を実施 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １２４，５６４千円 

う ち 

一般財源 
８２，５１４千円 

本 年 度 の 

目 標 

 第三中学校校舎照明器具 LED 化工事は、令和７年３月までに完了する。第三中学校太

陽光発電設備工事は、令和７年１２月の完了に向けて、各種設備機器の材料承認を行う。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・文部科学省へ補助金申請（６月） 

・工事設計書作成（８月） 

・契約議決及び締結（太陽光発電設

備）（９月） 

実 

 

績 

・文部科学省へ補助金申請（７月） 

・工事設計書作成（７月） 

・入札不調（４回）（太陽光発電設備） 

・契約締結（８月）（LED化） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・材料承認（太陽光発電設備）（１０

月～１１月） 

・休校日（土日祝日）に LED 化工事

（１０月～令和７年３月） 

実 

 

績 

・入札不調（１１月）（太陽光発電設備） 

・工事完了（令和７年３月）（LED化） 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

LED 化工事はおおむね目標どおり素案の検討が進んでいるが、太陽光発電

設備については制限付一般競争入札２回、指名競争入札２回の計４回不調と

なり、当初の期間では業者が決まらなかったため、再び業者決定に向けて入

札の準備中である。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

LED 化工事はおおむね当初のスケジュールどおり進行し、令和７年３月に

工事を完了することができた。太陽光発電設備については、５回目の入札不

調を受けて計画の見直しを図ることとなった。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 １６，６６５千円 

う ち 

一般財源 
１１，４６７千円 

今 後 の 

方 針 

太陽光発電設備については、次世代太陽電池の動向に合わせて計画を立て

直す。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


