
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和７年度 № １ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 多摩都市モノレール関連事業（（仮称）Ｎｏ．４駅駅前拠点施設整備事業） 

事業の概要 
（仮称）Ｎｏ．４駅の駅前にサイクル拠点機能及び生活利便機能等の複数の機能を備え

た拠点施設を整備するため、基本構想の策定等を行う事業 

これまでの 

経 過 

令和７年３月 

多摩都市モノレール沿線まちづくり方針及び立地適正化計画を策定 

多摩都市モノレール延伸関連都市計画決定 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １９，６６４千円 

う ち 

一般財源 
１９，６６４千円 

本 年 度 の 

目 標 
令和８年３月までに（仮称）Ｎｏ．４駅駅前拠点施設整備基本構想を策定する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・関連情報の整理（６月～９月） 

・導入機能の検討（６月～９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・モデルプランの作成（１０月～１１

月） 

・サウンディング調査実施（１２月） 

・意見公募（令和８年１月） 

・（仮称）Ｎｏ．４駅駅前拠点施設整

備基本構想策定（令和８年３月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 


