
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和８年度 № １ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 多摩都市モノレール関連事業（多摩都市モノレール沿線まちづくり推進事業） 

事業の概要 

多摩都市モノレール新駅を中心としたまちづくりを進めるため、多摩都市モノレール

沿線まちづくり方針及び協議会による話し合い等を踏まえて望ましい土地利用の在り方

を検討し、用途地域等の変更を実施する事業 

また、令和７年度に策定したＮｏ．４駅駅前拠点施設整備基本構想に基づき駅前の拠

点施設整備を推進する事業 

これまでの 

経 過 

令和７年３月 

多摩都市モノレール沿線まちづくり方針及び立地適正化計画を策定 

多摩都市モノレール延伸関連都市計画決定 

令和７年６月 

Ｎo.４駅周辺まちづくり協議会設置 

令和８年３月 

 第１回Ｎｏ.５駅周辺まちづくり協議会開催 

Ｎｏ.１駅周辺の都市計画変更案作成 

Ｎｏ.４駅周辺まちづくり協議会提言書を作成 

Ｎｏ.４駅駅前拠点施設整備基本構想の策定 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １２，４９１千円 

う ち 

一般財源 
６，４１１千円 

本 年 度 の 

目 標 

・Ｎo.５駅周辺まちづくり協議会（第２回～第６回）を開催し、令和８年１０月までに意見を提言書と

して取りまとめる。 

・Ｎo.２駅周辺まちづくり協議会を設置し、協議を開始する。 

・Ｎo.１駅周辺の土地利用について、東京都と協議を行う。 

・Ｎo.４駅駅前拠点施設整備に向けた準備を進める。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

Ｎo.５駅周辺まちづくり協議会

（第２回～第６回）開催（９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・Ｎo.２駅周辺まちづくり協議会設

置（１０月） 

・Ｎo.５駅周辺まちづくり協議会の

意見を提言書として取りまとめる。 

（１０月） 

・Ｎo.１駅周辺の土地利用について、

東京都と協議を行う。 

（令和９年３月） 

実 

 

績 

 



別記様式（第７条関係） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 


