
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和８年度 № １ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 多摩都市モノレール関連事業（都市核地区土地区画整理事業） 

事業の概要 

市の都市核にふさわしいまちづくりを行うため、将来の商業核形成を誘導するべく、

住工の混在をできるだけ解消し、良好な住宅地の形成と魅力あるまちの実現を目指して、

土地区画整理事業の実施により、道路、公園などの都市基盤整備を行う事業 

これまでの 

経 過 

平成１２年度から本事業を実施しており、地区内の権利者に協力をいただきながら、

土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図り、道路、公園等の都市基盤の整備を行って

いる。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １，３８４，７１２千円 

う ち 

一般財源 
５６２，０１２千円 

本 年 度 の 

目 標 

・区画道路築造及び公園築造工事２件を完了する。 

・歩道整備工事３件を完了する。 

・雨水貯留浸透施設及び街区整地工事３件を完了する。 

・今年度対象となる建物等移転箇所２件の移転促進を行う。 

・仮換地指定率９７％以上を達成する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・区画道路築造及び公園築造工事２

件（４月～９月） 

・歩道整備工事３件（９月） 

・雨水貯留浸透施設及び街区整地工

事３件（８月～９月） 

・今年度対象となる建物等移転箇所

２件の移転促進（４月～９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・区画道路築造及び公園築造工事２

件（１０月） 

・歩道整備工事３件（１０月～令和９

年３月） 

・雨水貯留浸透施設及び街区整地工

事３件（１０月～令和９年３月） 

・今年度対象となる建物等移転箇所

２件の移転促進（１０月～令和９年

３月） 

・仮換地指定率９７％以上を達成す

る（令和９年３月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 



別記様式（第７条関係） 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 


