
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和８年度 № １０ 進行管理者 建設管理担当部長 

事務事業名 （主）１２号線拡幅整備事業 

事業の概要 

交通処理の円滑化や歩行者の安全の確保を図るため、地域防災計画において緊急輸送

道路に指定している主要市道第１２号線を拡幅する事業 

【区間：伊奈平五丁目１番地先から伊奈平六丁目３８番地先まで（延長約３７０ｍ）】 

【用地取得面積：約２，５３５㎡（幅員５．４６ｍ → １２～１４ｍ）】 

これまでの 

経 過 

・説明会の開催（計５回）（平成２１年度～平成２６年度） 

・補償等調査の実施（平成２７年度） 

・用地取得の開始（平成２９年度～） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ３７，１３２千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

本 年 度 の 

目 標 

用地取得予定面積約２，５３５㎡に対し、本年度に新たに約２６㎡の用地取得を行い、

取得済面積を約１，８８８㎡、進捗率を約７４％とする。 

（令和８年４月１日現在 取得済面積１，８６１．２９㎡ 進捗率約７３％）  

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・下半期に新たに約２６㎡の用地取

得を行うため、折衝を実施する。

（９月末まで） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・上半期に実施する折衝等を踏まえ、

約２６㎡の用地取得を行い、進捗

率を約７４％とする。（令和９年２

月末まで） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 


