


検討体制とスケジュール

1. 検討体制

立地適正化計画の策定に当たっては、下記のような体制を進めていく。



2. スケジュール

	令和5年度												令和6年度										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
作業スケジュール	← 現況把握 課題整理			← 居住誘導区域・ 都市機能誘導区域の検討						← 誘導方針・誘導施策 の検討			← 交通施策・防災指針 の検討				← 計画素案の作成				← 計画策定		
庁内検討委員会・ 検討部会				● 第1回			● 第2回			● 第3回				● 第4回		● 第5回			● 第6回		● 第7回		■ 庁議
策定委員会				● 第1回			● 第2回			● 第3回				● 第4回		● 第5回			● 第6回		● 第7回		
市民・議会												←→ オープンハウス								←→ パブリックコメント・説明会		←→ 市議会に説明	
その他										★ 都市計画審議会											★ 都市計画審議会		