

工 程 表

種 別	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
1. 現行計画の検証と改訂視点の整理												
1) 現行計画達成度と施策の検証	■	■	■	■								
2) 課題の整理	■	■	■	■								
3) 改定基本計画の視点の整理	■	■	■	■								
2. 計画の策定												
1) 計画の基本方針			■	■	■							
2) 計画のフレームと目標水準の設定				■	■	■						
3) 緑の配置に関する方針				■	■	■	■	■				
4) 実現のための施策の検討					■	■	■	■	■	■		
3. 報告書・概要版の作成（印刷）											■	■
4. 緑化審議会	■			■			■		■		■	
5. パブリックコメント								■	■	■		