

■今後のスケジュール

	平成24年度	平成25年度							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
まちづくり協議会	<p>協議会の開催 2/25・3/25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要説明</li> <li>・課題整理</li> </ul>	<p>協議会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・明確なビジョンに基づくまちづくりの誘導</li> <li>・まちづくりの範囲の決定</li> <li>・統一感のある景観の形成</li> <li>・沿道まちづくりにおける緑化の促進</li> <li>・事業者である東京都への要望事項</li> <li>・モノレール導入を見据えたまちづくりの検討 ほか</li> </ul> <p>⇒上記を検討後、沿道地区まちづくり計画の原案をとりまとめる。</p>							
沿道地区まちづくり計画の作成							<p>原案の検討・作成</p>	<p>原案の決定</p>	

※まちづくり計画原案作成後は、市において、計画案の公告・縦覧（意見公募）→説明会の実施→まちづくり審議会を経て告示（決定）する予定です。