

今後のスケジュール

| 時 期 | 内 容 |
|--------|--|
| 11月27日 | ・まちづくり審議会（報告） |
| 12月25日 | ・多摩都市モノレール推進及び新青梅街道沿道まちづくり検討委員会（計画案決定） |
| 1月上旬 | ・計画案公告、縦覧（意見公募）⇒21日間 |
| 1月中旬 | ・計画案説明会⇒公告から14日以内 |
| 2月 | ・計画案に対する意見に係る見解書の公告⇒21日間 ・市議会全員協議会（計画案説明） |
| 3月 | ・まちづくり審議会（計画案諮問・答申） ・庁議 ・計画決定（告示） |