

武蔵村山市まちづくり基本方針策定スケジュール

令和4年8月

資料 2 - 2

	令和2年度					令和3年度												令和4年度													
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
市民意見反映																															
東京都議会																															
都市計画審議会																															
策定委員会																															
(市内)検討委員会																															
(市内)検討部会																															
策定作業	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>■アンケート調査、とりまとめ</p> <p>■計画の位置づけの整理</p> <p>■現状整理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上位・関連計画等の整理 ・人口・産業等 ・都市整備状況 ・現行計画の検証 </div> <div style="width: 20%;"> <p>■基本方針の概要</p> <p>■策定の背景と課題</p> <p>■まちづくりの目標</p> <p>■将来都市構造の検討</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>■分野別方針の検討</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>■全体構想案の見直し</p> <p>■住民説明会の対応</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>■地域別構想案の作成</p> <p>■実現化方策案の作成</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>■計画案の作成 (レイアウト)</p> <p>■概要版の作成</p> <p>■住民説明会の準備</p> </div> </div>																														

●開始報告1

策定スケジュール報告

庁内検討委員会の設置

- アンケート調査、とりまとめ
- 計画の位置づけの整理
- 現状整理
 - ・上位・関連計画等の整理
 - ・人口・産業等
 - ・都市整備状況
 - ・現行計画の検証

現計画の進捗状況のチェックを依頼

- 基本方針の概要
- 策定の背景と課題
- まちづくりの目標
- 将来都市構造の検討

- 分野別方針の検討

- 全体構想案の見直し
- 住民説明会の対応

- 地域別構想案の作成
- 実現化方策案の作成

- 計画案の作成 (レイアウト)
- 概要版の作成
- 住民説明会の準備

庁議↓決定

計画の策定・公表

11/13 第1回
12/7 第2回
1/7 第3回
2/5 第4回

11/18 第1回
2/1 第2回

5/19 第3回

8/31 第4回

11/24 第5回

全体構想案案のチェックを依頼

12/23 第7回

市長への報告

4/25 第6回

検討部会に、地域別構想案案のチェックを依頼

5/10 第8回

8/17 第9回

市長への報告

8/10 第7回

第8回

第1回 1/5

第2回 7/6

第3回 11/4

第4回 1/11

第5回 6/28

第6回

第7回

●諮問
●答申

パブリック・コメント
（全体構想案）

説明会
市民

2/25,26

パブリック・コメント
（計画案）

説明会
市民

東京都協議

全員協議会