

今後のスケジュール

時 期	内 容
10月11日	・まちづくり審議会（計画原案（案）中間確認）
11月7日	・新青梅街道沿道地区まちづくり協議会（計画原案決定）
12月	・多摩都市モノレール推進及び新青梅街道沿道まちづくり検討委員会（計画案決定）
1月	・計画案公告、縦覧⇒21日間 ・計画案説明会⇒公告から14日以内
2月	・計画案に対する意見に係る見解書の公告、縦覧⇒21日間 ・市議会全員協議会（計画案説明）
3月	・まちづくり審議会（計画案諮問・答申） ・計画決定（告示）