

武蔵村山市まちづくり基本方針策定スケジュール

令和3年11月

資料1-1

	令和2年度					令和3年度												令和4年度												
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
市民意見反映																														
議会																														
都市計画審議会																														
策定委員会																														
(市内) 検討委員会																														
(市内) 検討部会																														
策定作業																														

●開始報告1 策定スケジュール報

第1回 1/5

第2回 7/6

第3回 11/4

第4回

第5回

第6回

第7回

第1回 11/13 第2回 12/7 第3回 1/7 第4回 2/5

第5回 6/22

第6回 9/29

第7回

第8回

第9回

第10回

第1回 11/18 第2回 2/1書面

第3回 5/19

第4回 8/31

第5回

第6回

第7回

第8回

現計画の進捗状況のチェックを依頼

全体構想素案のチェックを依頼

検討部会に、地域別構想素案のチェックを依頼

市長への報告

市長への報告

全員協議会

●諮問答申

- アンケート調査、とりまとめ
- 計画の位置づけの整理
- 現状整理
 - ・上位・関連計画等の整理
 - ・人口・産業等
 - ・都市整備状況
 - ・現行計画の検証

- 基本方針の概要
- 策定の背景と課題
- まちづくりの目標
- 将来都市構造の検討

- 分野別方針の検討

- 全体構想案の見直し
- 住民説明会の準備

- 地域別構想案の作成
- 実現化方策案の作成

- 計画素案の作成（レイアウト）
- 概要版の作成
- 住民説明会の準備

庁議↓決定

計画の策定・公表

本日確認いただく項目

次回の内容