

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	6	進行管理者	市民部長
事務事業名	おくやみコーナー設置事業				
事業の概要	遺族の負担軽減を図るため、死亡後における各種手続の総合窓口となる「おくやみコーナー」を設置する事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> <li>・死亡・相続ワンストップサービス検討委員会の開催（令和4年8月及び10月）</li> <li>・死亡・相続ワンストップサービス検討結果報告書提出（令和4年12月）</li> </ul>				
本年度の予算措置	総事業費	0千円		うち 一般財源	0千円
本年度の目標	令和5年度中におくやみコーナーを設置し、運用を開始する。				
上半期の計画と実績	計画	【予算】	実績	【予算】	実績
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・9月補正予算見積書提出（7月上旬）</li> <li>【契約】</li> <li>・申請書作成支援・事前申請システムに係るプロポーザル事前協議（6月上旬）</li> <li>・プロポーザル審査委員会（7月上旬）</li> <li>・プロポーザル1次審査及び2次審査（8月上旬～中旬）</li> <li>・システム導入委託契約（9月中旬）</li> <li>【その他】</li> <li>・システムに登録する帳票数に係る調査の実施（5月）</li> <li>・設置場所の選定（6月）</li> <li>・帳票ファイルの提出（9月）</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・9月補正予算見積書提出（7月26日）</li> <li>【契約】</li> <li>・申請書作成支援・事前申請システムに係るプロポーザル事前協議（7月5日）</li> <li>・プロポーザル審査委員会（7月7日）</li> <li>・プロポーザル1次審査及び2次審査（7月25日、8月17日）</li> <li>・システム導入委託契約（9月27日）</li> <li>【その他】</li> <li>・システムに登録する帳票数に係る調査の実施（5月10日）</li> <li>・設置場所の選定（6月16日）</li> <li>・帳票ファイルの提出（9月20日）</li> </ul>	
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>【契約】</li> <li>・備品購入に係る契約依頼（10月）</li> <li>・テレビ窓口システム契約締結請求（10月）</li> <li>【その他】</li> <li>・電源、設置場所等の環境構築（11月中旬）</li> <li>・申請書作成支援・事前申請システム機器搬入及び設置（令和6年1月中旬）</li> </ul>	実績		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ おくやみコーナー設置要綱の制定 (令和6年1月)</li> <li>・ 窓口対応のデモンストレーション (令和6年2月中旬)</li> <li>・ 運用開始 (令和6年3月上旬)</li> </ul>				
中間評価	達成度	目標以下	・	目標どおり	・	目標以上
	取組の成果	おおむね当初の計画どおりに進めており、目標に掲げた今年度中のおくやみコーナーの運用開始を実現できる見込みである。				
期末評価	達成度	目標以下	・	目標どおり	・	目標以上
	取組の成果					
	事業費の実績	総事業費		千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針					

(日本産業規格A列4番)