

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	10	進行管理者	健康福祉部長
事務事業名	重層的支援体制整備事業				
事業の概要	一つの支援機関では解決が難しい複雑化・複合化した支援ニーズに対応するとともに、支援が必要な方の属性を問わない包括的な支援体制を整備することを目的とした重層的支援体制整備事業を令和8年度から本格実施するため、体制の整備及び移行準備事業を実施する事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・重層的支援体制整備事業移行準備庁内検討委員会を設置（令和6年7月） ・重層的支援体制整備事業移行準備庁内検討委員会を令和6年度中に全3回開催 ・重層的支援体制整備事業移行計画の策定（令和7年2月） 				
本年度の予算措置	総事業費	17,776千円		うち 一般財源	8,401千円
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年7月までに、支援関係機関等に対し本市の取組みや協力を依頼する説明会を開催 ・令和8年3月までに、次期地域福祉計画へ包含予定である社会福祉法に規定されている「重層的支援体制整備事業実施計画」の骨子を作成 ・下半期から重層的支援会議及び支援会議を開催し、複雑化・複合化した課題に対する検討を実施 ・本市社会福祉協議会へ委託している「重層的支援体制整備事業への移行準備事業委託」について、進捗を管理し、地域での包括的な相談の受付や居場所づくりに資する取組等を実施 				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・説明会の開催（7月） ・委託事業による地域での包括的な相談の受付や居場所づくりに資する取組等の実施（4月～9月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・説明会の開催（7月） ・委託事業による地域での包括的な相談の受付や居場所づくりに資する取組等の実施（4月～9月）
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> ・重層的支援体制整備事業実施計画（骨子）の検討（10月～令和8年2月） ・重層的支援会議等の実施（10月～令和8年3月） ・委託事業による地域での包括的な相談の受付や居場所づくりに資する取組等の実施（10月～令和8年3月） ・重層的支援体制整備事業実施計画（骨子）の完成（令和8年3月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・庁内検討委員会において、重層的支援体制整備事業実施計画（素案）の検討（12月・令和8年2月） ・複雑化・複合化した課題に対する支援会議を実施（令和8年1月と2月） ・委託事業による地域での包括的な相談の受付や居場所づくりに資する取組等の実施（10月～令和8年3月） ・重層的支援体制整備事業実施計画の完成（令和8年3月）
中間評価	達成度	目標以下		目標どおり	目標以上
	取組の成果	計画どおり説明会を開催し、委託事業としてフードパントリー等を通じた地域での相談の受付や切手整理サロンなど居場所づくりに資する取組を実施した。			

別記様式（第7条関係）

期 末 評 価	達 成 度	目 標 以 下 ・ 目 標 ど お り ・ 目 標 以 上			
	取 組 の 成 果	検討委員会を2回開催し、「重層的支援体制整備事業実施計画（素案）」を検討。 計画どおり令和8年3月に令和8年度重層的支援体制整備事業実施計画を完成。 また、委託事業としては「ひきこもり家族会」の支援や、社協の地域福祉コー ディネーターを中心に多機関協働事業における支援会議を開催し、複合的な課題 を抱える相談ケースについて関係機関等と支援策の共有を図ることができた。			
	事 業 費 の 実 績	総 事 業 費	1 7 , 7 7 6 千 円	う ち 一 般 財 源	8 , 7 7 6 千 円
	今 後 の 方 針	令和9年度以降の重層的支援体制整備事業実施計画については、第6次地域福 祉計画（令和9年～14年）に包含し、今年度に策定する予定である。			

（日本産業規格A列4番）