

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	18	進行管理者	教育部長	
事務事業名	雷塚図書館絵本コーナー等整備及び図書館オンラインデータベース導入事業					
事業の概要	雷塚図書館内の絵本コーナー等を多摩産材を使用した什器による整備・更新及び図書館オンラインデータベースサービスを導入し、利用者の利便性向上を図る事業					
これまでの経過	令和6年度に雷塚図書館内の老朽化が進んだ絵本コーナーの書架の一部を更新し、より親しみやすい絵本コーナーを整備した。					
本年度の予算措置	総事業費	12,509千円		うち 一般財源	8,124千円	
本年度の目標	<ul style="list-style-type: none"> 雷塚図書館内の絵本コーナー床面等の整備・更新 雷塚図書館内の閲覧テーブル等の更新 図書館オンラインデータベースサービスの導入 					
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> 絵本コーナー等の整備更新のための業者選定（7月） 図書館オンラインデータベースサービスを導入し、運用を開始（6月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> 絵本コーナー等の整備更新のための業者選定（9月） 図書館オンラインデータベースサービスの運用開始（6月） 	
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> 雷塚図書館内の絵本コーナー完成（12月） 雷塚図書館内の閲覧テーブル等の入替（令和8年2月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> 雷塚図書館内の絵本コーナー完成（12月） 雷塚図書館内の閲覧テーブル等の入替（12月） 	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	おおむね目標どおり準備が進んでいる。目標期間までに整備できる見通しである。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	すべての項目について導入を完了した。 多摩産材事業の一部を期間前倒しして導入を行った。				
	事業費の実績	総事業費	11,154千円		うち 一般財源	1,485千円
	今後の方針	令和8年度も多摩産材を活用した書架等の導入を行う予定である。				