

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	4	進行管理者	企画財政部長
事務事業名	DX・デジタル化推進事業（第八次行政改革大綱及び（仮称）デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画策定事業）				
事業の概要	令和7年度に計画期間が満了する第七次行政改革大綱及び第五次情報化基本計画の次期計画として新たに策定する（仮称）デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画について一体的に策定する事業				
これまでの経過	行政改革本部及びDX推進本部において策定基本方針の決定（令和7年3月）				
本年度の予算措置	総事業費	9,341千円		うち 一般財源	9,341千円
本年度の目標	令和8年3月までに第八次行政改革大綱及び（仮称）デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画を一体的に策定する。				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> DX推進に関する市民ニーズアンケート調査の実施（5月～8月） 行政改革本部専門部会及びDX推進本部専門部会の開催（8月～） 行政改革本部及びDX推進本部専門部会推進項目（案）の策定（9月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> DX推進に関する市民ニーズアンケート調査の実施（5月～8月） 行政改革本部専門部会及びDX推進本部専門部会の開催（8月～） 行政改革本部及びDX推進本部専門部会推進項目（案）の策定（9月）
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> 行政改革推進委員会の開催（10月～） 行政改革推進委員会からの答申（11月） 意見公募（12月） 計画の制定及び公表（令和8年3月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> 行政改革推進委員会の開催（10月～） 行政改革推進委員会からの答申（11月） 意見公募（12月～1月） 計画の制定及び公表（令和8年3月）
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	<ul style="list-style-type: none"> DX推進に関する市民ニーズアンケート調査を令和7年5月22日から同年6月13日の期間で実施し、8月に調査結果を取りまとめた。 次期計画の改革の柱ごとに行政改革本部及びDX推進本部専門部会を組織し、令和7年7月から9月末までに各部会で4回部会を開催し、各部会において専門部会推進項目（案）を策定した。 			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	<ul style="list-style-type: none"> 行政改革推進委員会を令和7年10月30日から計3回開催し、同年12月1日付けで市長に答申をいただいた。 意見公募、計画の制定、公表についてもスケジュールどおり実施した。 			

別記様式（第7条関係）

	事業費 の実績	総事業費	2,442千円	うち 一般財源	2,442千円
	今後の 方針	大綱及び計画で定める推進項目について、アクションプランを毎年度作成することで、所管課が推進の意義を的確に理解し、より能動的に推進できるように改革の目的等を全庁的に共有しながら推進していく。			

（日本産業規格A列4番）