

重点事務事業進行管理表

年度	令和7年度	No.	5	進行管理者	企画財政部長	
事務事業名	第五次長期総合計画（後期基本計画）策定事業					
事業の概要	第五次長期総合計画の前期基本計画が令和7年度をもって計画期間満了となることから、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする第五次長期総合計画後期基本計画を策定し、基本構想で示した将来像を具体化するために分野ごとの方針や施策などを総合的・体系的に定める事業					
これまでの経過	市民意識調査の実施（令和6年5月～6月）、市民ワークショップの実施（令和6年6月）、子どもの意見聴取（令和6年7月）、人口ビジョン（案）の作成（令和6年9月）、策定委員会の開催（令和7月3月）					
本年度の予算措置	総事業費	6,576千円		うち 一般財源	6,576千円	
本年度の目標	令和8年3月までに第五次長期総合計画後期基本計画を策定する。					
上半期の計画と実績	計画	・策定委員会、専門部会、審議会の開催（4月～）		実績	・第2回策定委員会開催（5月） ・専門部会を設置、会議の開催（5月～） ・審議会の開催（7月～）	
下半期の計画と実績	計画	・策定委員会、専門部会、審議会の開催（9月～） ・審議会からの答申（9月） ・意見公募（11月～12月） ・計画の制定及び公表（令和8年3月）		実績	・策定委員会開催（12月・令和8年1月） ・専門部会開催（11月～） ・審議会開催（10月） ・審議会からの答申（10月） ・意見公募（12月～令和8年1月） ・計画の制定及び公表（令和8年3月）	
中間評価	達成度	目標以下		目標どおり	目標以上	
	取組の成果	令和7年5月に第2回策定委員会を開催した。また、5月に専門部会を設置し、後期基本計画の素案の検討を開始した。審議会は7月に第1回の会議を開催し、上半期には全5回開催し、素案についての審議を行った。				
期末評価	達成度	目標以下		目標どおり	目標以上	
	取組の成果	審議会からの答申を受けて、専門部会及び策定委員会において意見公募に向けた素案の調整を行い、意見公募を実施した。令和8年3月には、計画を策定し、公表した。				
	事業費の実績	総事業費	6,573千円		うち 一般財源	6,573千円
今後の方針	基本計画に掲げた方針や施策を計画的に実施するため、実施計画を策定し、効果的に推進していく。					