

## 重点事務事業進行管理表

|           |  |  |    |        |   |
|-----------|--|--|----|--------|---|
| 年度        | 令和7年度  | No.  | 18 | 進行管理者  | 教育部長  |
| 事務事業名     | 雷塚図書館絵本コーナー等整備及び図書館オンラインデータベース導入事業   |  |    |        |   |
| 事業の概要     | 雷塚図書館内の絵本コーナー等を多摩産材を使用した什器による整備・更新及び図書館オンラインデータベースサービスを導入し、利用者の利便性向上を図る事業  |  |    |        |   |
| これまでの経過   | 令和6年度に雷塚図書館内の老朽化が進んだ絵本コーナーの書架の一部を更新し、より親しみやすい絵本コーナーを整備した。  |  |    |        |   |
| 本年度の予算措置  | 総事業費   | 12,509千円   |    | うち一般財源 | 8,124千円   |
| 本年度の目標    | <ul style="list-style-type: none"> <li>雷塚図書館内の絵本コーナー床面等の整備・更新</li> <li>雷塚図書館内の閲覧テーブル等の更新</li> <li>図書館オンラインデータベースサービスの導入</li> </ul> |  |    |        |   |
| 上半期の計画と実績 | 計画   | <ul style="list-style-type: none"> <li>絵本コーナー等の整備更新のための業者選定（7月）</li> <li>図書館オンラインデータベースサービスを導入し、運用を開始（6月）</li> </ul> |    | 実績     | <ul style="list-style-type: none"> <li>絵本コーナー等の整備更新のための業者選定（9月）</li> <li>図書館オンラインデータベースサービスの運用開始（6月）</li> </ul> |
| 下半期の計画と実績 | 計画   | <ul style="list-style-type: none"> <li>雷塚図書館内の絵本コーナー完成（12月）</li> <li>雷塚図書館内の閲覧テーブル等の入替（令和8年2月）</li> </ul>            |    | 実績     |   |
| 中間評価      | 達成度  | 目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black;">目標どおり</span> ・ 目標以上  |    |        |   |
|           | 取組の成果  | おおむね目標どおり準備が進んでいる。目標期間までに整備できる見通しである。  |    |        |   |
| 期末評価      | 達成度  | 目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上  |    |        |   |
|           | 取組の成果  |  |    |        |   |
|           | 事業費の実績   | 総事業費   | 千円 | うち一般財源 | 千円  |
|           | 今後の方針  |  |    |        |   |