

## 業務スケジュール

スケジュールは以下のとおりとする。ただし、協議の上変更する場合がある。

## (1) 冊子の作製スケジュール

時期	内容
令和8年9月上旬	契約締結
令和8年9月	企画・構成
令和8年9月～11月	取材
令和8年10月～令和9年1月	原稿作成
令和9年1月	ロゴの織込み
令和9年1月	校正2回
令和9年2月	印刷・製本、納品・検査

## (2) ロゴデザインの作成スケジュール

	時期	内容
契約前	令和8年7月～8月	市小中学生によるブランド名、ロゴ案作成
	令和8年9月上旬	ブランド化の推進委員会によるロゴデザイン案の決定（3案程度）
契約	令和8年9月上旬	契約締結
契約後	令和8年9月～11月	ロゴ案の作成（3案以上）
	令和8年11月	校正2回
	令和8年12月	ブランド化の推進委員会によるロゴの決定 納品・検査