
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和６年度 № ３ 進行管理者 協働推進部長 

事務事業名 物価高騰対策事業（農業者物価高騰対策支援事業） 

事業の概要 
物価高騰の影響を受けている市内の農地で農業を営む農業者を支援するため、農業者

物価高騰対策支援補助金を交付する事業 

これまでの 

経 過 

市内の農業者に対する物価高騰対策支援については、令和４年度に上限額１０万円の

補助事業を実施した。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ３，５０６千円 

う ち 

一般財源 
３２０千円 

本 年 度 の 

目 標 

令和６年５月８日から同年８月３０日まで交付申請を受け付け、申請のあった補助金

について同年９月末日までに支払事務を完了させる。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・補助金交付要綱の制定（４月） 

・事業の周知、ウェブ申請を含む申請

方法の整備（５月） 

・交付申請の受付（５月～８月） 

・補助金の支払（５月～９月） 

実 

 

績 

・補助金交付要綱の制定：４月１７日 

・事業の周知等：５月 

・交付申請の受付： 

 ５月８日～８月３０日、３９件 

・補助金の支払：１１件（９月末日時点） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

なし 

実 

 

績 

・補助金の支払：２８件（合計３９件） 

 （令和７年２月完了時点） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

要綱の制定から周知、申請までは予定どおり実施できたが、支払について

は９月末日までに完了しなかった。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
補助金の支払完了時期が当初計画よりも大幅に遅延した。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 １，７４９千円 

う ち 

一般財源 
１，７４９千円 

今 後 の 

方 針 

申請時に書類の不備や修正が多く発生したことから、今後実施する際には

申請方法の見直しを含めて検討する。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


