
むらタク運行エリア拡大に関する検討スケジュール案（R9.4.1開始）

年度 R8 R9

月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

1.交通協議会

2.運賃部会

3.変更申請

4.パブコメ

5.利用登録業務

6.事業実施

7.市報（周知）

〇第1回協議会
（7月下旬）

①事業案説明

〇第1回運賃部会
（7月下旬～8月上旬）

②運賃協議

〇第2回協議会
（11月下旬）

⑤事業決定

〇第2回運賃部会
（11月下旬）

④運賃決定➤協議が調った旨の証明

申請～認可
標準処理期間30日

9/1～9/30

③拡大エリア運賃等

〇9月1日号発行

パブコメ周知

2/1～申請受付

3/2～利用登録業務

運行エリア拡大

運賃改定

事業実施周知

〇2月1日号発行 〇4月1日号発行

〇3月1日号発行

資料 ４


