

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	1	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	多摩都市モノレール関連事業（立地適正化計画策定事業）				
事業の概要	多摩都市モノレールの延伸を見据えた持続可能な都市づくりの実現と、防災・減災対策に取り組むための防災指針を位置付けた、立地適正化計画を令和6年度までの2年間で策定する事業				
これまでの経過	令和5年度予算に計上し、令和5年度早々に事業着手できるよう、プロポーザルの準備を始め、策定支援委託業者の選定（令和5年4月）に向け調整を行った。				
本年度の予算措置	総事業費	12,203千円		うち 一般財源	3,203千円
本年度の目標	計画の策定に向けた検討委員会を設置し、令和6年3月までに居住誘導区域及び都市機能誘導区域の誘導施策・誘導方針（案）を検討する。				
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> 委託業者の選定（4月） 検討委員会の設置（5月） 居住・都市機能誘導区域の検討（8月～9月） 		実 績	<ul style="list-style-type: none"> 委託業者の選定（プロポーザル方式）（4月） 現況の分析と課題の整理（5月～7月） 検討委員会の設置（8月） 居住・都市機能誘導区域の検討（9月）
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> 居住・都市機能誘導区域の検討（10月～12月） 誘導施策・誘導方針（案）の検討（12月～令和6年3月） 		実 績	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	現況の分析と課題の整理を行い、今後の誘導区域の考え方について整理を行った。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果				
	事業費の実績	総事業費	千円	うち 一般財源	千円
	今後の方針				