

重点事務事業進行管理表

|           |   |  |         |            |  |         |
|-----------|---|--|---------|------------|--|---------|
| 年度        | 令和5年度                                     | No.  | 10      | 進行管理者      | 都市整備部長   |         |
| 事務事業名     | 空家等対策計画策定事業                               |  |         |            |  |         |
| 事業の概要     | 空家等に関する対策を効果的かつ効率的に推進するため、空家等対策計画を策定する事業  |  |         |            |  |         |
| これまでの経過   | 空家等実態調査を実施した。（令和4年度）                      |  |         |            |  |         |
| 本年度の予算措置  | 総事業費                                      | 8,250千円  |         | うち<br>一般財源 | 4,326千円  |         |
| 本年度の目標    | 策定委員会及び庁内検討委員会を設置し、令和6年3月までに空家等対策計画を策定する。 |  |         |            |  |         |
| 上半期の計画と実績 | 計<br>画                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>策定委員会及び庁内検討委員会の設置（4月）</li> <li>空家等対策計画（素案）の検討（4月～9月）</li> </ul>   |         | 実<br>績     | <ul style="list-style-type: none"> <li>策定委員会及び庁内検討委員会の設置（4月）</li> <li>空家等対策計画（素案）の検討（4月～9月）</li> </ul>   |         |
|           | 計<br>画                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>空家等対策計画（素案）の検討（10月～11月）</li> <li>意見公募の実施（11月）</li> <li>空家等対策計画（案）の検討（12月～令和6年2月）</li> <li>空家等対策計画の策定及び公表（令和6年3月）</li> </ul> |         | 実<br>績     | <ul style="list-style-type: none"> <li>空き家対策計画（素案）の検討（10月～11月）</li> <li>意見公募の実施（11月15日～12月15日）</li> <li>空家等対策計画（案）の検討（12月～令和6年2月）</li> <li>空家等対策計画の策定及び公表（令和6年3月）</li> </ul> |         |
| 中間評価      | 達成度                                       | 目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">目標どおり</span> ・ 目標以上  |         |            |  |         |
|           | 取組の成果                                     | おおむね目標どおりに検討が進んでおり、目標としている令和6年3月までに空家等対策計画を策定できる見込みである。  |         |            |  |         |
| 期末評価      | 達成度                                       | 目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">目標どおり</span> ・ 目標以上  |         |            |  |         |
|           | 取組の成果                                     | 計画どおりに検討を進め、目標どおりに令和6年3月に空家等対策計画の策定を行い、公表した。   |         |            |  |         |
|           | 事業費の実績                                    | 総事業費   | 8,250千円 |            | うち<br>一般財源   | 2,923千円 |
|           | 今後の方針                                     | 空家等対策計画に基づき、専門家等による相談窓口の設置など、各施策を実施する。   |         |            |  |         |