

資料 3

年度	R8												R9
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1.交通協議会				①事業案説明 ○第1回協議会 (7月下旬)				⑤【内容】 ・④の報告 ・むらタクエリア拡大を決定するための協議	⑤事業決定 ○第2回協議会 (11月下旬)				
2.運賃部会				②運賃協議 ○第1回運賃部会 (7月下旬～8月上旬)			④【内容】 ・MMシャトル運賃 ・むらタク料金改定 ・むらタク拡大エリアに係る料金 意見公募の内容を確認するための事前協議		④運賃決定▶協議が調った旨の証明 ○第2回運賃部会 (11月下旬)				
3.変更申請							③【内容】 関東運輸局への運行計画の変更申請		申請～認可 標準処理期間30日				
4.パブコメ				③【意見公募実施方法(予定)】 ■公表方法 ・市役所市政情報コーナー、緑が丘出張所、市民総合センター、各図書館、市ホームページ等 ・令和8年9月1日号市報掲載予定 ■意見提出方法 郵送、持参、市ホームページ等		③MM、むらタク運賃等 9/1～9/30			令和9年3月1日号市報 MMシャトル・むらタク運賃改定に関する周知			令和9年4月1日号市報 MMシャトル及びむらタク運賃改定に関する周知	
5.事業実施									令和9年2月1日号市報 むらタクエリア拡大に関する周知				